Prefeitura do Rio muda empresa que constrói o velódromo olímpico

Havana, 31 de maio (RHC).- A Prefeitura do Rio de Janeiro suspendeu o contrato com a construtora Tecnosolo, responsável das obras do velódromo olímpico, por considerar que não tem condições para continuar assumindo essa tarefa por causa de seus problemas financeiros. A empresa pediu seu incluída na lei de falências.

O trabalho foi assumido pela Engetécnica, que estava participando das obras como terceirizada. Já foi concluído 88% do projeto. A instalação deverá estar pronta no final de junho. O evento teste que estava previsto para março passado não pôde ser realizado por causa dos atrasos na construção.

---

https://www.radiohc.cu/pt/noticias/deportes/95199-prefeitura-do-rio-muda-empresa-que-constroi-o-velodromo-olimpico

Radio Habana Cuba